

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

- ประเภท งานบ้านพักข้าราชการ
- เจ้าของอาคาร
- สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
- แบบเลขที่ \_\_\_\_\_ รายการเลขที่ \_\_\_\_\_
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 17 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	โครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานระบบ				
	งานก่อสร้างบ้านพักราชการ หลังที่ 1	891,327			
	งานก่อสร้างบ้านพักราชการ หลังที่ 1	891,327	1.3035	1,161,845	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,161,845	
	คิดเป็นเงินประมาณ	หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน		1,161,800	**

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายวิโรจน์ คงดวง)

วันที่ 20 พย. 60

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางจตุรดา จันทิภักดิ์)

(.....)

วันที่ 20 พย. 60

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
(.....)

วันที่ 20 พย. 60